GUÍA DE ESTUDIO · MÓDULO 3

Formulación de proyectos bajo Metodología General Ajustada – MGA

10 horas | Nivel básico-aplicado | Producto: Perfil básico de proyecto

Este módulo convierte el diagnóstico en un perfil básico de proyecto de inversión pública con la lógica de la Metodología General Ajustada (MGA). Al terminar, usted tendrá un perfil coherente, del problema al presupuesto.

Propósito

Convertir el diagnóstico territorial en una estructura preliminar de proyecto de inversión pública, articulando objetivos, alternativa, cadena de valor, productos, actividades, indicadores, presupuesto, cronograma, riesgos y sostenibilidad.

Al terminar este módulo podrá

- Relaciona problema, objetivo y alternativa de solución.
- Construye una cadena de valor coherente.
- Diferencia productos de actividades.
- Formula indicadores y metas básicas.
- Organiza un presupuesto y cronograma preliminar.
- Identifica riesgos y acciones de sostenibilidad.
- Verifica la coherencia interna del perfil del proyecto.

Contenidos

1. **Proyecto de inversión pública y MGA**
   Un proyecto de inversión pública es un conjunto de actividades, con recursos y tiempo definidos, para resolver un problema y generar bienes o servicios para la población. La MGA es la herramienta del Departamento Nacional de Planeación para formular y presentar estos proyectos con una lógica común a todas las entidades.

2. **Objetivos y alternativas**
   El objetivo general es el problema central expresado en positivo; los objetivos específicos corresponden a las causas que se atacarán. La alternativa es la forma elegida de alcanzar el objetivo, después de comparar opciones.

3 Cadena de valor

La cadena de valor ordena el proyecto: con los insumos se realizan actividades, que generan productos, que producen resultados y, a largo plazo, impactos. Si un eslabón no se conecta con el siguiente, el proyecto pierde coherencia.

4 Productos y actividades

Un producto es el bien o servicio que entrega el proyecto (por ejemplo, «servicio de asistencia técnica prestado»). Una actividad es una acción necesaria para obtenerlo («realizar visitas técnicas»). Los productos se redactan como bienes o servicios entregados; las actividades, como acciones.

5 Indicadores y metas

Un indicador mide de forma clara y verificable el avance hacia un producto o resultado. La meta dice cuánto, de qué y en qué plazo: «150 productores con asistencia técnica en 12 meses». Expresiones como «mejorar significativamente» no son metas.

6 Presupuesto y costos

El presupuesto se construye desde las actividades: cada actividad necesaria se costea con valores sustentados (cotizaciones, precios de referencia). No se fija primero el monto para después justificarlo.

7 Cronograma

El cronograma ubica cada actividad en el tiempo, muestra qué depende de qué y permite planear el flujo de recursos. Debe ser realista frente a tiempos de contratación y temporadas del territorio, como las lluvias.

8 Riesgos

Un riesgo es un evento que podría ocurrir y afectar los objetivos. Identificarlos a tiempo permite prever acciones para reducir su probabilidad o su efecto: por ejemplo, prever rutas alternas si las vías se dañan en invierno.

9 Sostenibilidad

La sostenibilidad pregunta qué pasa cuando se acaba la financiación: quién opera, quién mantiene y con qué recursos. Se planea desde la formulación, no al final.

10 Perfil básico de proyecto

El perfil reúne problema, objetivos, alternativa, cadena de valor, indicadores, presupuesto, cronograma, riesgos y sostenibilidad. Revisar su coherencia interna es verificar que cada elemento se desprenda del anterior.

Caso aplicado a Casanare

Caso ilustrativo (ficticio): la Asociación de Pequeños Productores de Leche de la vereda El Rocío, en un municipio de Casanare, reúne a 42 familias. Cada día pierden parte de la leche ordeñada porque el carro recolector pasa una sola vez y no tienen tanque de frío.

Objetivo general: reducir la pérdida de leche de los productores de El Rocío. Alternativa: centro de acopio con tanque de frío comunitario y capacitación en buenas prácticas de ordeño. Productos: centro de acopio dotado; servicio de capacitación prestado. Meta: 42 familias capacitadas en 8 meses. Riesgo: cortes de energía (acción: planta de respaldo). Sostenibilidad: la asociación administra el centro con una cuota por litro.

Actividad práctica y producto

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Diligenciar progresivamente un perfil básico de proyecto usando el problema trabajado en el módulo anterior.

PRODUCTO DEL MÓDULO

Perfil básico de proyecto

Evaluación formativa: Autoevaluación + lista de coherencia interna del perfil MGA.

Preguntas para reflexionar

1. Escriba un producto y una actividad de un proyecto que conozca y verifique que estén bien redactados.
2. ¿Su meta dice cuánto, de qué y en qué plazo?
3. ¿Quién mantendrá lo construido cuando termine el proyecto?

Glosario

MGA	Metodología General Ajustada del DNP para proyectos de inversión pública.
Cadena de valor	Insumos → actividades → productos → resultados → impactos.
Indicador	Medida verificable del avance hacia un producto o resultado.
Meta	Valor que se espera alcanzar: cuánto, de qué y en qué plazo.

Material de apoyo en borrador, redactado a partir del documento «MÓDULOS DE FORMACIÓN». Debe ser validado por el responsable técnico del módulo antes de su uso definitivo. El caso aplicado es ficticio y solo ilustra los conceptos.